

Monitor-GDI-2015-gegevens-Beschikbaarheid

cluster	GDI-voorziening	product	releasenaam	releasestatus	releasedatum
Dienstverlening	MijnOverheid	MijnOverheid Berichtenbox	Release 2.4	gepland	2015-10-28
Dienstverlening	MijnOverheid	MijnOverheid Berichtenbox	release 2.3	gerealiseerd	2015-06-24
Dienstverlening	MijnOverheid	MijnOverheid Lopende zaken	Release 2.4	gepland	2015-10-28
Dienstverlening	MijnOverheid	MijnOverheid Lopende zaken	Release 2.3	gerealiseerd	2015-06-24
Dienstverlening	MijnOverheid	MijnOverheid Persoonlijke gegevens	Release 2.4	gepland	2015-10-28
Dienstverlening	MijnOverheid	MijnOverheid Persoonlijke gegevens	Release 2.3	gerealiseerd	2015-06-24
Dienstverlening	MijnOverheid	MijnOverheid portaal	Release 2.4	gepland	2015-10-28
Dienstverlening	MijnOverheid	MijnOverheid portaal	Release 2.3	gerealiseerd	2015-06-24
Dienstverlening	Ondernemersplein	Ondernemersplein	Engelstalige website	gepland	2015-12-31
Dienstverlening	Ondernemersplein	Ondernemersplein	Fact Based Design	gepland	2015-11-30
Dienstverlening	Ondernemersplein	Ondernemersplein	Personalisatie	gepland	2015-11-30
Dienstverlening	Ondernemersplein	Ondernemersplein	Zoekmachine	gepland	2015-10-31
Dienstverlening	Ondernemersplein	Ondernemersplein	Financieringswijzer	gepland	2015-09-30
Dienstverlening	Ondernemersplein	Ondernemersplein	Start Up Delta	gerealiseerd	2015-05-30
Dienstverlening	Ondernemingsdossier	Mijn Ondernemingsdossier	koppeling Tendered	gerealiseerd	2015-01-30
Dienstverlening	Overheid.nl	Overheid.nl	Toeleiding naar life-events	gepland	2015-12-31
Dienstverlening	Standard Business Reporting (SBR)	Nederlandse Taxonomie	NT 10.0	gepland	2015-12-16
Dienstverlening	Standard Business Reporting (SBR)	Nederlandse Taxonomie	NT 9.2 2015	gepland	2015-09-20
Gegevens	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	BGT Gegevensverzameling (bronhouders en SVB-BGT)	BGT Gegevensverzameling initiële vulling	gepland	2015-12-31
Gegevens	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	BGT Keten	BGT Ketenrelease 2	gerealiseerd	2015-03-01
Gegevens	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	BGT Regelgeving	Ministeriële regeling gegevenscatalogus	verwacht	2016-01-01
Gegevens	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	BGT Regelgeving	Ministeriële regeling koppelvlaak bronhouders - LV	verwacht	2016-01-01
Gegevens	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	BGT Regelgeving	Ministeriële regeling toezicht, handhaving en kwaliteitsborging	verwacht	2016-01-01
Gegevens	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	BGT Regelgeving	Wet BGT	gepland	2016-01-01
Gegevens	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	BGT Standaard	Berichtenstandaard StUF-Geo IMgeo 1.2	gerealiseerd	2015-01-01
Gegevens	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)		Visualisatie handreiking 1.3	verwacht	2015-10-01
Gegevens	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)		BGT Ketenrelease 2A	gerealiseerd	2015-07-01
Gegevens	Basisregistratie Handelsregister (HR)	NHR Gebeurtenissencatalogus	NHR Gebeurtenissencatalogus (versie 3.0)	verwacht	2015-12-07
Gegevens	Basisregistratie Kadaster (BRK)	BRK Catalogus	BRK Catalogus IMKAD 2.1.1	vervallen	2015-06-01
Gegevens	Basisregistratie Kadaster (BRK)	KIK-inzage (Ketenintegratie Inschrijving Kadaster)	KIK - inzage 4.8	verwacht	2015-12-01
Gegevens	Basisregistratie Kadaster (BRK)	KIK-inzage (Ketenintegratie Inschrijving Kadaster)	KIK-inzage 4.7	gerealiseerd	2015-02-01
Gegevens	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	BRO algemeen	Landelijke Voorziening 1.0	gepland	2016-12-31
Gegevens	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	BRO Gegevensverzameling	BRO Gegevensverzameling	gepland	2016-12-31
Gegevens	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	BRO Regelgeving	Aanwijzing registratieobjecten en bijbehorende brondocumenten bij AMvB	gepland	2017-01-01
Gegevens	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	BRO Regelgeving	Inwerkingtreding wet voor bronhouders	gepland	2017-01-01
Gegevens	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	BRO standaard	Deelcatalogus Geotechnische Sonderingen	verwacht	2015-10-01
Gegevens	Basisregistratie Ondergrond (BRO)		Ministriële regeling	gepland	2017-01-01
Gegevens	Basisregistratie Ondergrond (BRO)		Wet BRO	gepland	2017-01-01
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	BRP centrale voorziening	BRP Bevraging	verwacht	2017-06-30
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	BRP centrale voorziening	BRP Bijhouding	verwacht	2017-06-30
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	BRP centrale voorziening	BRP Levering	verwacht	2017-06-30
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	GBA Logisch Ontwerp	GBA LO 3.10	verwacht	2016-08-01
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	GBA Logisch Ontwerp	GBA LO 3.9	gerealiseerd	2015-01-31
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	GBA Terugmeldvoorziening (TMV)	TMV 2.0	verwacht	2016-06-01
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	GBA Terugmeldvoorziening (TMV)	TMV, koppeling Digimelding	verwacht	2015-12-01
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	GBA Verstrekkingen (GBA-V)	GBA-V Release 7.9	verwacht	2016-03-01
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	GBA Verstrekkingen (GBA-V)	GBA-V Release 7.8	gerealiseerd	2015-09-24
Gegevens	Basisregistratie Personen (BRP)	Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)	RNI 3.19	gerealiseerd	2015-04-01
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP10NL	TOP10NL R9-2015	gepland	2015-09-24
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP10NL	TOP10NL R6-2015	gerealiseerd	2015-06-26
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP10NL	TOP10NL R4-2015	gerealiseerd	2015-04-24
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP10NL	TOP10NL R2-2015	gerealiseerd	2015-02-20
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP25raster	TOP25raster R9-2015	gepland	2015-09-24
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP25raster	TOP25raster R6-2015	gerealiseerd	2015-06-26
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP25raster	TOP25raster R4-2015	gerealiseerd	2015-04-24
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP25raster	TOP25raster R2-2015	gerealiseerd	2015-02-20
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP50NL	TOP50NL R4-2015	gerealiseerd	2015-04-24
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP50raster	TOP50raster R9-2015	gepland	2015-09-24
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP50raster	TOP50raster R6-2015	gerealiseerd	2015-06-26
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP50raster	TOP50raster R4-2015	gerealiseerd	2015-04-24
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOP50raster	TOP50raster R2-2015	gerealiseerd	2015-02-20
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOPgrenzen	TOP50NL R9-2015	gepland	2015-09-24
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOPgrenzen	TOP50NL R6-2015	gerealiseerd	2015-06-26
Gegevens	Basisregistratie Topografie (BRT)	TOPgrenzen	TOPgrenzen R4-2015	gerealiseerd	2015-04-26
Gegevens	Basisregistratie Waarde onroerende zaken (WOZ)	BR WOZ Gegevensverzameling	Gegevensverzameling BR WOZ - Relatie met BAG gereed	gepland	2016-07-01
Gegevens	Basisregistratie Waarde onroerende zaken (WOZ)	BR WOZ Gegevensverzameling	Gegevensverzameling BR WOZ - Relatie met Handelsregister	verwacht	2016-01-01
Gegevens	Basisregistratie Waarde onroerende zaken (WOZ)	BR WOZ Gegevensverzameling	Gegevensverzameling BR WOZ - Relatie met RNI	verwacht	2016-01-01
Gegevens	Basisregistratie Waarde onroerende zaken (WOZ)	Gemeentelijke WOZ-applicaties	WOZ-applicaties leveren gegevens aan LV WOZ	gepland	2016-10-01
Gegevens	Basisregistratie Waarde onroerende zaken (WOZ)	Landelijke voorziening WOZ	LV WOZ 1.0 gevuld	gepland	2016-07-01
Gegevens	Basisregistratie Waarde onroerende zaken (WOZ)	Landelijke voorziening WOZ	Abonnementservice LV WOZ	gepland	2016-01-01
Gegevens	Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	BAG Bevragen	BAG Bevragen Koppelvlaak 1.4.0	gerealiseerd	2015-02-25
Gegevens	Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	BAG Koppelvlaak	Diverse verbeteringen, oa uitgebreid zoeken toegevoegd	gerealiseerd	2015-03-25
Gegevens	Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	BAG Koppelvlaak	BAG LV Koppelvlaak 1.3.0	gerealiseerd	2015-02-27
Gegevens	Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	BAG LV	BAG Release 2015-01	gerealiseerd	2015-03-26
Gegevens	Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	BAG TMV	Koppeling Digimelding 2.0	gerealiseerd	2015-05-18
Gegevens	Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	BAG Viewer	Beta versie verbeterde BAG Bevragen services	gerealiseerd	2015-08-20
Gegevens	Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	BAG Viewer	Diverse verbeteringen	gerealiseerd	2015-08-20
Gegevens	Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	BAG Viewer	Vernieuwde BAG Viewer	gerealiseerd	2015-01-20

Gegevens	Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)	Inspire Adressen (WFS/WMS)	Inspire adressen geharmoniseerd	gerealiseerd	2015-07-01
Gegevens	Digikoppeling	Digikoppeling Compliancevoorziening	Compliancevoorziening 2.4	gepland	2015-11-01
Gegevens	Digikoppeling	Digikoppeling Compliancevoorziening	Compliancevoorziening 2.3	gerealiseerd	2015-06-15
Gegevens	Digikoppeling	Digikoppeling ontkoppelpunt	Digikoppeling 3.0: Decentraal ontkoppelpunt 1.0	gerealiseerd	2015-04-01
Gegevens	Digikoppeling	Digikoppeling ontkoppelpunt	Digikoppeling 3.0: Centrale vertaaldienst 1.0 (pilot)	vervallen	2015-01-01
Gegevens	Digikoppeling	Digikoppeling standaard Identificatie & Authenticatie	Digikoppeling 3.0: I&A 2.0	verwacht	2016-07-01
Gegevens	Digilevering	Digilevering	Digilevering 3.2	verwacht	2016-06-01
Gegevens	Digilevering	Digilevering	Digilevering 3.1	gepland	2015-10-12
Gegevens	Digimelding	Digimelding 2.0	Digimelding 2.1	verwacht	2016-04-01
Gegevens	Digimelding	Digimelding 2.0	Digimelding BLT BAG 1.0	gerealiseerd	2015-05-20
Gegevens	Digimelding	Digimelding 2.0	Digimelding Annotatie Specificatie (Digimelding AS)	gerealiseerd	2015-01-01
Gegevens	Stelselcatalogus	Stelselcatalogus	Stelselcatalogus 2.4	verwacht	2016-01-01
Identificatie & au	DigiD	DigiD	DigiD 4.6 "Beveiliging en migratie"	vervallen	2015-10-19
Identificatie & au	DigiD	DigiD	DigiD 4.7 "Pilot alternatief voor sms"	verwacht	2015-07-13
Identificatie & au	DigiD	DigiD	DigiD 4.5 "Balie"	gerealiseerd	2015-02-09
Identificatie & au	DigiD Machtigen	DigiD Machtigen	DigiD Machtigen 4.5 "Usability"	verwacht	2015-09-15
Identificatie & au	DigiD Machtigen	DigiD Machtigen	DigiD Machtigen 4.4.3 "Beheer en Beveiliging"	gerealiseerd	2015-01-20
Identificatie & au	eHerkenning	Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (eHer	Afsprakenstelsel 1.9 in productie	verwacht	2015-09-01
Identificatie & au	eHerkenning	Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (eHer	Afsprakenstelsel 1.9	gerealiseerd	2015-05-01
Interconnectivite	Digipoort	Digipoort koppelvlakken SMTP, POP3, FTP en X400	Uitfasering koppelvlak X400 overheid	gepland	2016-03-31
Interconnectivite	PKIoverheid	Normenstelsel	PvE versie 4.2	gepland	2015-12-31
Interconnectivite	PKIoverheid	Normenstelsel	PvE versie 4.1	gerealiseerd	2015-07-30